

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

วัน / เดือน / ปี	แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ
11 พฤศจิกายน 2562	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	มิสสุดา ดงหลง
18 พฤศจิกายน 2562	ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ โรงเรียน	มิสสุดา
2-20 ธันวาคม 2562	ประชุมและดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการของฝ่าย	หัวหน้าฝ่าย
	- จัดทำวิเคราะห์ SWOT หน่วยงาน	และผู้รับผิดชอบ
	- พิจารณางาน/โครงการ ปี 2562 ที่จะดำเนินงานต่อในปี 2563	แต่ละฝ่าย
	- พิจารณาปัญหาการดำเนินงานของฝ่าย เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการปี 2563	
	- พิจารณางาน/โครงการ ที่จะพัฒนาใหม่ในปี 2563	
	- พิจารณางาน/โครงการที่มีรายได้	
	- พิจารณางาน/โครงการตามแผน 6 ปีของโรงเรียน + อาเซียน+มาตรฐานสากล+	
	หลักสูตรมาภิบาล+ข้อเสนอแนะ สมศ.+มาตรฐานการศึกษา สมศ./FSG	
	- เขียนแผนงาน / โครงการ (ตามแบบฟอร์ม)	
6 มกราคม 2563	ส่งข้อมูลงาน/โครงการ/งบประมาณของแต่ละฝ่าย	หัวหน้าฝ่าย
	- ข้อมูลอ้างอิงแผนงาน / โครงการ (ส่วนแรก)	มิสจันทิพย์ เครือจันทร์
	- ข้อมูลค่าใช้จ่าย งบประมาณแผนงาน / โครงการ (ส่วนที่สอง)	มิสกัญพัชร
13-17 มกราคม 2563	ประชุมพิจารณา งาน/โครงการ / งบประมาณ ปี 2563 (รอบที่ 1)	คณะกรรมการที่ปรึกษา
		ผู้อำนวยการ
20-31 มกราคม 2563	แก้ไขและรวบรวมงาน/โครงการ / งบประมาณ ปี 2563	ทุกฝ่าย
10 กุมภาพันธ์ 2563	ประชุมพิจารณา งาน/โครงการ ปี 2563 (รอบที่ 2)	คณะกรรมการที่ปรึกษา
		ผู้อำนวยการ
11-18 กุมภาพันธ์ 2563	จัดทำรูปแบบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563	
	- จัดรวบรวมข้อมูล โรงเรียน (จำนวนบุคลากร , ประวัติโรงเรียน ฯลฯ)	มิสกัญพัชร
	- จัดรวบรวมข้อมูลงบประมาณ งาน/โครงการ	
	- ข้อมูลอ้างอิงแผนงาน / โครงการ (ส่วนแรก)	มิสจันทิพย์ เครือจันทร์
	- ข้อมูลค่าใช้จ่าย งบประมาณแผนงาน / โครงการ (ส่วนที่สอง)	มิสกัญพัชร
21 กุมภาพันธ์ 2563	ส่งงบประมาณให้มูลนิธิฯ	มิสสุดา ดงหลง
2 มีนาคม 2563	Present งบประมาณที่มูลนิธิฯ	

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และตามที่มูลนิธิฯ กำหนด